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#NuevaLíneal

REHABILITACIÓN

SINFIN
Trasdosañosde estar en

obrasderehabilitación, aún

no existe fechapara que se

reabra laLínea1delMetroy,
ahora,atender estependiente
seráresponsabilidad
de la administración
de Clara Brugada

POR DAVID MARTÍNEZ

@TamarizDavid

a rehabilitación de la

L Línea 1 del Metro ya
pasó por dosdistintos

jefes de Gobierno de

la Ciudad de México

(CDMX) y,apartir del5 de octubre,
será el turno de Clara Brugada,
quien tendrá la tarea de acabar

con una obra que parece no te-

ner fin.

Desde 2022, se han fijado va-

rias fechas de entrega, pero en la

actualidad, solo se ha concluido

la primera parte.
Especialistas afirman que

los retrasos se deben a la com-

plejidad de la obra y a factores
externos que deben ser conside-

rados en próximos proyectos de

rehabilitación.

Dicha obra es una de las más

importantes en movilidad de

los últimos años, dado que es la

primera ocasión que se renueva

integralmente una de las 12 líneas

del Metro desde que el sistema

se inauguró en 1969.

En la actualidad, el Sistema de

TransporteColectivo (STC) Metro

es el modo de movilidad más im-

portante de la capital, con cerca

de 4.6 millones de usuarios al día.

Mientrasque la Línea 1, transporta

diariamentea aproximadamente
900 mil personas que provienen
principalmente del oriente de la

metrópoli.

Se van jefes de Gobierno

y obras no terminan

El 9 de julio de 2022, suspendió
operacionesel tramo de Pantitlan

a Salto del Agua de la Línea 1 del

Metro, debido a la rehabilitación

integral a la que fue sometida.

Previo alarranque de lasobras,
las autoridades dieron a cono-

cerque la renovación integral se

basaría en intervenciones a los

túneles en la que se arreglarían

las filtraciones, las fisuras, así

como el drenaje y los cárcamos.

Además, se inició el cambio de

rieles, los durmientes, sistemas

eléctricos, de comunicaciones e

incluso, se informó de la entrada

en funcionesde29nuevos trenes.

En ese entonces, el director

del Metro, Guillermo Calderón

Aguilera, dio a conocer que la

renovación de la Línea 1 se eje-
cutaría en dos fases con una dura-

ción total de 14 meses, la primera
del 9 julio de 2022 a febrero de

2023 e implicaría el cierre total

de Pantitlán a Salto del Agua.
La segunda, mencionó Calde-

rón Aguilera, sería de Balderas a

Observatorio, y se tenía previsto
su comienzo en marzo de 2023,

y su conclusión se proyectó en

agosto de ese mismo año.

"Ese complemento esmás cor-

to, este (primer tramo) tiene 11

kilómetros,elsegundo tieneocho

kilómetros; durará seis meses la

intervención, de tal forma que
hacia agosto del 2023, estaremos

concluyendo lasobras de moder-

nización, cambio y sustitución
de la nueva Línea 1", declaró en

ese entonces CalderónAguilera.
Alrancar lasobrasde laLínea

1 del Metro, laJefatura de Gobier-

no era encabezada por Claudia

Sheinbaum, quien asume el cargo
de presidenta de México este 1

de octubre.

Para el 1 de marzo de 2023,
la obra civil de la rehabilitación

integral del Metro concluyó; sin

embargo,aún no entró en opera-

ciones porque faltaba realizar las

pruebas correspondientes con
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los trenes y los sistemas nuevos

de pilotaje.
Paraelmesdeoctubrede2023,

ya con Marti Batres al frente del

Gobierno de la CDMX, el nuevo

titular de la administración local

informó que la reaperturadelpri-
mer tramo de la Línea 1 sería antes

de terminar dicho mes.

Asimismo, prometió que al

terminar su administración el 5

de octubre de 2024, iba a concluir

las obras de rehabilitación integral
en los dos tramos referidos de la

Línea 1 del Metro.

Fue el 29 de octubre de 2023,
cuando el primer tramo de Pantit-

lán a Isabel la Católica reabrió para
los usuarios y cerró el segundo
tramo de BalderasaObservatorio.
Hasta ese momento, las obras de

laLínea 1 contaban con un retraso

de siete meses.

El de septiembre pasado, las

autoridades informaronque iban
a reabrir las estaciones Salto del

Agua y Balderas del segundo tra-

mo, pero indicaron que, debido

a la complejidad de los trabajos,
las siete estaciones restantes se-

guían en intervención.
De esta manera, para el 13 de

septiembre ya estaba en opera-
ciones el tramo de Pantitlán a

Balderas. No obstante, a cuatro

días de que concluya la actual

administración, aún faltan siete

estacionespor reabrir le tocará

continuar con las obras a la ges-
tion entrante de Clara Brugada
Molina.

Linea1, parte de la curva

de aprendizaje
Los retrasos en la rehabilitación de

la Línea 1 del Metro por factores

externos como la fabricación de

piezas,entreotros, debenservir de

aprendizaje para que, en futuras

intervenciones a otras líneas, las

obras se hagan de manera más

eficiente, explicó aReporte Índigo
Victor Alvarado, especialista en

movilidad y políticas públicas.
"La intervención de la Línea

1 deja una curva de aprendiza-
je que se deberá utilizar en las

próxima intervenciones",agregó
el especialista, quien detalló que
"el segundo tramo no debe ser

reabierto pese a laspresiones que

existen, hasta que lasobras estén

concluidas en su totalidad y se

garantice su funcionalidad".
Alvarado indicóque las exigen-

cias para que se reabra el servicio

son contradictorias, pues existen

sectores que piden que se reabra,

pero no se contempla que una

apertura apresurada puede ser

contraproducente.
"Exigencias de este tipo son

contradictorias cuandoseven las

críticas de la primera parte que
fue abierta al público. Técnica-

mente el servicio aún no puede
ser mejor, pues le falta su com-

plemento que está llevando un

tiemponecesario parasumejora",
sostuvo el especialista.

El también experto en polí-
ticas públicas cuestionó la falta
de corresponsabilidad social de

otros sectores, como lo es el pri-
vado en el tema de la Línea 1 del

Metro. "Sabiendo la situación de

la ciudad se niegana cambiar,por
ejemplo, horarios de entrada y

salida en los centros de trabajo",
aseveró Alvarado.

La renovación

integral de la
Línea1sebasa en

intervencionesa

los túnelespara
arreglar filtraciones,
fisuras, drenaje
y los cárcamos;
cambio derieles,
durmientes,
sistemas
eléctricosy de
comunicaciones,
así como lapuesta
en marcha de29
nuevos trenes

Elsegundo tramo
nodebeser

reabierto pesea

las presiones que
existen,hasta

que las obras
estén concluidas

ensutotalidad
ysegarantice su

funcionalidad"

VictorAlvarado

Especialista en movilidady

políticas públicas
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Acuatrodías de que concluya la actual
administraciónen laCDMX, aún faltan
sieteestacionesporreabriren laLínea1
delMetro, luego demás dedosaños
de obras derehabilitación
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